

## Reunión LAÚD 01/12/2025

Pendientes:

### Memoria Seba:

- Re-diseño de uniones ukelele. A cargo: **Víctor**. Plazo máximo: fines de diciembre
- Terminar setup de secado. A cargo: **Claudio**
- Impresión de:
  - 4 mitades de ukelele incluyendo cejuela, selleta, y diapasón (carbono) (3 para ukeleles PLA+, 1 para ukelele con placa de madera). A cargo: **Claudio, José**. Plazo máximo: 2da semana de enero
- Fabricación tradicional de 1 ukelele de madera (ébano). A cargo: **Roberto, Ángel**. Plazo máximo: 2da semana de enero
- Mediciones. A cargo: **Seba, Aye**. Plazo: 3ra y 4ta semana de enero.

Compras pendientes: clavijas, cuerdas, pegamento (cianoacrilato).

---

### Placas experimentales:

- Enviar modelo de guitarra a Víctor. A cargo: **Claudio**. Plazo máximo: lo antes posible
- Diseño de molde. A cargo: **Víctor**. Plazo: 1ra semana de diciembre
- Confección de placas. A cargo: **Roberto, Ángel**. Plazo: **por definir**.

### Materiales:

- **Madera:** laurel, coihue, alerce, abeto.
- **Filamento/resina:** PLA+, ABS, PETG, ABS carbono, resina normal, resina ultrarígida.

Materiales a utilizar **por definir**. Selección a partir del listado anterior.

\* Lóbulo superior de guitarra siempre va impreso. Lóbulo inferior también va por fabricación tradicional.

\* Análisis pre y post barraje.

### Mediciones:

- Placa libre (modal/admitancia)
- Placa acoplada (modal/admitancia)
- Placa acoplada (emisión sonora)